## **Untitled Gantt Project**

20.04.2017

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 01.11.2016 - 08.12.2016

Выполнено10%Задачи13Исполнители0

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Инициация проекта. Мозговой штурм, ментальная диаграмма, распределение ролей.	01.11.16	04.11.16
Мозговой штурм, составление Технического задания.	05.11.16	08.11.16
Пройти «повышение квалификации персонала», изучить основные положения PMBOK-5.	07.11.16	12.11.16
Составить план работ (в настольной и в коллективной системах управления проектами).	12.11.16	14.11.16
Командная работа в системе управления проектами.	15.11.16	07.12.16
Знакомство с методикой выявления классов CRC. В результате мозгового штурма определить необходимые классы для разрабатываемой системы.	11.11.16	19.11.16
Освоить систему управление версиями Git. Создать репозиторий на GitHub и использовать его в дальнейшей работе.	12.11.16	07.12.16
Познакомиться с методикой планирования управления рисками. В результате мозгового штурма составить план управления рисками.	14.11.16	07.12.16
Создание рабочего места разработчика, установка ПО.	16.11.16	26.11.16
Создание среды управления проектом.	17.11.16	19.11.16
Создание ИТ инфраструктуры для проекта	18.11.16	22.11.16
Техническая поддержка проекта	19.11.16	26.11.16
Разработка UML диаграммы размещения	18.11.16	01.12.16

3

## GanttChart

CANTT. 2016										2017				
	Дата начала	Дата оконч	Неделя 44 24.10.16	Неделя 45 31.10.16	Неделя 46 07.11.16	Неделя 47 14.11.16	Неделя 48 21.11.16	Неделя 49 28.11.16	Неделя 50 05.12.16	Неделя 51 12.12.16	Неделя 52 19.12.16	Неделя 1 26.12.16	Неделя 2 02.01.17	Неделя 3 09.01.17
<ul><li>Инициация проекта. Мозго01</li></ul>	1.11.16	04.11.16												
<ul> <li>Мозговой штурм, составле 05</li> </ul>	5.11.16	08.11.16												
<ul><li>Пройти «повышение квали 07</li></ul>	7.11.16	12.11.16												
• Составить план работ (в на 12	2.11.16	14.11.16												
<ul> <li>Командная работа в систе 15</li> </ul>	5.11.16	07.12.16												
• Знакомство с методикой в 11	1.11.16	19.11.16												
• Освоить систему управлен 12	2.11.16	07.12.16												
• Познакомиться с методико 14	4.11.16	07.12.16												
• Создание рабочего места р16	6.11.16	26.11.16												
• Создание среды управлени17	7.11.16	19.11.16												
<ul> <li>Создание ИТ инфраструкту 18</li> </ul>	8.11.16	22.11.16												
<ul> <li>Техническая поддержка пр 19</li> </ul>	9.11.16	26.11.16												
<ul> <li>Разпаботка I IMI диаграмм 18</li> </ul>	8 11 16	01 12 16												

Занятость ресурсов

GANTT	<b>₹</b>	2016	2016									2017	
project			I	I	T	1	1	1	T.,	1	1	1	Π
Имя Стандар	Стандартн	Неделя 44	Неделя 45	Неделя 46	Неделя 47	Неделя 48	Неделя 49	Неделя 50	Неделя 51	Неделя 52	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3
VIIVIN CIAHA		107 <sub>24 10 16</sub>	31 10 16	07 11 16	14 11 16	21 11 16	28 11 16	05 12 16	12 12 16	19 12 16	26 12 16	02 01 17	09 01 17

4