## **Untitled Gantt Project**

23.11.2016

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 01.11.2016 - 08.12.2016


Выполнено12%Задачи10Исполнители0

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Инициация проекта. Мозговой штурм, ментальная диаграмма, распределение ролей.	01.11.16	04.11.16
Мозговой штурм, составление Технического задания.	05.11.16	08.11.16
Пройти «повышение квалификации персонала», изучить основные положения PMBOK-5.	07.11.16	12.11.16
Составить план работ (в настольной и в коллективной системах управления проектами).	12.11.16	14.11.16
Командная работа в системе управления проектами.	15.11.16	07.12.16
Знакомство с методикой выявления классов CRC. В результате мозгового штурма определить необходимые классы для разрабатываемой системы.	11.11.16	19.11.16
Освоить систему управление версиями Git. Создать репозиторий на GitHub и использовать его в дальнейшей работе.	12.11.16	07.12.16
Познакомиться с методикой планирования управления рисками. В результате мозгового штурма составить план управления рисками.	14.11.16	07.12.16
Установка и конфигурирование нового аппаратного и программного обеспечения.	16.11.16	26.11.16
Создание и поллержкав актуальном состоянии пользовательских учетных записай.	18.11.16	01.12.16

3

## **GanttChart**



Занятость ресурсов

GANTT. project		Ноябрь 2016	оябрь 2016			Декабрь 2016	Декабрь 2016		
project	Неделя 45	Honora 45	Horong 46	Honorg 47	Honorg 49	Honora 40	Неделя 50	Honora E1	
РМЯ	Стандартная	31.10.16	Неделя 46 07.11.16	Неделя 47 14.11.16	Неделя 48 21.11.16	Неделя 49 28.11.16	05.12.16	Неделя 51 12.12.16	

4